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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ,  
ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 
 
IC  (Investment Costs) – инвестиции в основные фонды и оборотные сред-
ства 
NWC (Net Working Capital) – инвестиции в чистый оборотный капитал 
FC (Fixed Capital) – инвестиции в основные фонды 
n (economic life) – продолжительность жизненного цикла,  продолжитель-
ность проекта 
и (Interest rate) – стоимость займа или ставка процента за кредит 
k (Rate of return) – требуемая для инвестора годовая ставка процента воз-
врата средств на вложенный капитал 
A (amortization) – амортизация 
TV (Terminal Value) – ликвидационная стоимость основных фондов 
Na – норма амортизации 
q (quantity) – объем сбыта продукции в физическом измерении (штуках, м2, 
комплектах и т.п.) 
p (price) – цена за единицу продукции (единичная цена) 
v (variable cost) – переменные (маржинальные) затраты на единицу продук-
ции/ услуги, то есть единичные переменные затраты 
CV (marginal Costs Values) – предельные (маржинальные, переменные) за-
траты на объем продаж продукции  
F (Fixed costs) – постоянные затраты 
MCV (Marge Costs Values) – маржа на переменных затратах; 
В – валовой доход (выручка) от операционной деятельности 
Вкрит – выручка в точке критического объема продаж продукции 
T (The rate of the tax on profit) – ставка налога на прибыль 
EBIT (Earnings Before Interest and Tax) – результат до налогообложения и 
выплаты процентов 
PP (Payback Period) – срок окупаемости проекта 
NPV (Net Present Value) – чистая настоящая стоимость проекта  
DPP (Discounted Payback Period) – дисконтный срок окупаемости проекта 
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IRR (Internal Rate of Return) –коэффициент внутренней ставки рентабель-
ности инвестиций 
MIRR (Modified Internal Rate of Return) – модифицированная внутренняя 
норма рентабельности проекта 
PI (Profitability Index) – индекс рентабельности проекта 
ARR – (Accounting Rate of Return) – коеффициент эффективности инвести-
ций 
PV (Present Value) – сегодняшняя стоимость 
CF (Cash Flows) – чистый денежный поток  
DCF (Discounted Cash Flows) – дисконтированная стоимость денежных по-
токов  
DOL – операционный леверидж 
MS (Marge Security) – маржа безопасности 
 
Условные сокращения 
Слово (словосочетание) Сокращение Условия применения 
Налог на добавленную стои-
мость 
НДС  
Жизненный цикл проекта ЖЦП  
Гривна грн при цифрах 
Доллар США USD при цифрах 
Копейка коп. при цифрах 
Строка ряд. в таблицах 
Квартал кв.  
Год г.  
Примечание прим.  
Производство пр.-во  
Страница с.  
и тому подобное и т.п.  
 
Не разрешается использование произвольных сокращений и слово-
сочетаний. Примеры. 
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 Следует писать:  Не допускается: 
государственный бюджет госбюджет 
коммерческий кредит комкредит 
технологический процесс техпроцесс 
техническая документация техдокументация 
хозяйственній договор хоздоговор 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Инвестиционная деятельность присуща каждому предприятию, по-
скольку инвестиционный проект является формой реализации стратегии 
развития предприятия, достижения его целей, обеспечения его конкуренто-
способности.  
Потребность в инвестициях при реализации стратегии может быть 
обусловлена разными причинами, которые можно объединить в следующие 
группы: реструктуризация, техническое перевооружение и расширение 
производства, обновление материально-технической базы производства, 
освоение новых видов продукции, выход на новые рынки или развитие сети 
товародвижения и сбыта продукции, строительство новых промышленных 
объектов и т.п.. Разработка инвестиционных проектов представляет собой 
вариантную многокритериальную задачу с определенным числом ограни-
чений со стороны рынка и внешней среды в целом, а также в отношении 
использования производственных ресурсов. Альтернативные варианты 
проекта могут отличаться технологией производства, выбором оборудова-
ния, условиями работы на рынке, интенсивностью сбыта продукции, рас-
пределением во времени денежных потоков и т.п.. Планирование инвести-
ций принадлежит к наиболее сложной и ответственной категории решений, 
которые принимаются инвесторами. Это обусловлено не только сложно-
стью выбора наиболее рационального варианта  инвестиций, но и большим 
проектным риском: вложенные средства возвращаются постепенно, опре-
деленными частями и не сразу, а через продолжительные промежутки вре-
мени в условиях турбулентной внешней среды. 
Инвестиционные проекты, которые внедряются, отличаются по сво-
ему содержанию, сложности, масштабам, сферами проявления экономиче-
ского эффекта, последствиям. От этого зависит выбор методов и особенно-
сти обоснования целесообразности их внедрения.  
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По рекомендациям ЮНИДО (Организации объединенных наций по 
промышленному развитию) инвестиционные проекты должны включать 
следующие основные разделы. 
1 Краткая характеристика проекта или другими словами – его резю-
ме. В резюме приводятся цели инвестиционного проекта и выводы из его 
основных разделов. Ознакомившись с резюме, инвестор определяет его 
соответствие своей инвестиционной стратегии и возможностям.  
2 Предпосылки и основная идея проекта. В этом разделе отмечаются 
наиболее важные параметры проекта, которые служат исходными для 
дальнейших расчетов, рассматривается место внедрения проекта в согласо-
вании с рыночной средой и ресурсным обеспечением; приводится график 
реализации проекта. 
3 Анализ рынка и концепция маркетинга.  В нем приводятся резуль-
таты маркетинговых исследований, обосновывается стратегия и план мар-
кетинга. 
4 Сырье и снабжение. Этот раздел содержит оценку потребности в 
сырье, материалах и комплектующих изделиях, анализ их наличия в реги-
оне. 
5 Местонахождение, строительная площадка и окружающая среда. В 
этом разделе подробно характеризуется местонахождение проекта, его вли-
яние на окружающую природную среду, социально-экономические условия 
в регионе, инвестиционный климат, состояние производственной и ком-
мерческой инфраструктуры. 
6 Проектирование и технология. Этот раздел должен содержать ха-
рактеристику производственной программы и производственной мощности 
предприятия, обоснование выбора технологии и производственного осна-
щения, оценку инвестиционных затрат на их приобретение. 
7 Организация управления. Здесь характеризуется организационная 
структура и система управления предприятием, дается оценка маркетинго-
вых и общехозяйственных затрат. 
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8 Трудовые ресурсы. Этот раздел включает в себя требования к про-
фессионально-квалификационному составу персонала, организации его 
набора, оценку возможности комплектования кадров в рамках региона. 
9 План реализации проекта. В разделе приводится график реализа-
ции проекта по отдельным стадиям, ориентировочную стоимость выполне-
ния каждого этапа и его исполнители. 
10 Финансовый план и оценка эффективности инвестиций. В этом 
разделе дается финансовый прогноз денежных потоков по годам реализа-
ции проекта, выбор источников финансирования, результаты оценки и ана-
лиз эффективности инвестиций, анализ рисков проекта.  
Целью выполнения настоящей курсовой работы является закреп-
ление теоретических знаний и приобретение практических навыков по эко-
номическому обоснованию финансовых показателей инвестиционных про-
ектов, закрепление, углубление и систематизация  знаний студентов по 
дисциплинам «Инвестиционная деятельность» и «Финансы предприятия». 
Цель и содержание курсовой работы определяют его следующие ос-
новные задачи:  
– овладение методами оценки экономической эффективности инве-
стиционных проектов; 
– получение навыков поиска и привлечения необходимой инфор-
мации; 
– закрепление умений обоснования решений в условиях неопреде-
ленности и риска, многовариантный ситуационный подход к выбору вари-
анта инвестиционного проекта; 
– освоение методики расчетов с использованием пакетов компью-
терных прикладных программ; 
– формирование навыков совместной коллективной работы в про-
ектных группах со специалистами разного профиля: маркетологами, кон-
структорами, технологами, товароведами, строителями и т.п.; 
– подготовка к выполнению квалификационной работы бакалавра. 
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Курсовую работу желательно выполнять на основе исходных данных 
конкретного предприятия, организации или учреждения. Состав исходных 
данных должен быть достаточным для предварительных расчетов без ис-
пользования компьютера и расчетов с использованием пакета прикладных 
программ Project Expert. Вариант построения таблиц исходных данных для 
расчетной части курсовой работы приведен в приложении А. При отсут-
ствия реальных исходных данных задание выдается руководителем курсо-
вой  работы. При выдаче задания руководитель разъясняет содержание ра-
боты, определяет ее приблизительный объем, дает методические указания 
относительно выполнения отдельных разделов работы, рекомендует основ-
ные источники научно – методической, справочной и периодической лите-
ратуры.  
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Пояснительная записка должна содержать в указанной ниже после-
довательности такие разделы: 
Титульный лист 
Содержание 
Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 
терминов 
Введение 
1 Научно-теоретический обзор методов определения социально-
экономической эффективности инвестиционных проектов 
2 Обоснование выбора альтернативных источников финансирования 
инвестиционного проекта и оценка средневзвешенной стиомости капитала 
3 Инвестиционный прогноз чистых денежных потоков за жизненный 
цикл осуществления проекта 
4 Расчет показателей экономической эффективности проекта 
5 Определения порога рентабельности бизнеса, операционный C-V-P 
анализ  
6 Характеристика источникрв рисков проекта и мероприятия по его 
компенсации  
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Заключение 
Список использованных источников информации  
Приложения (если они имеются).  
 
 
2 ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Составной частью курсовой работы является графический материал: 
схемы, диаграммы, графики. Все иллюстрации, которые приводятся в тек-
сте, именуются рисунками. 
К обязательным иллюстрациям графической части курсовой работы 
принадлежат: 
1) диаграмма движения денежных средств за жизненный цикл про-
екта; 
2) график зависимости NPV проекта от ставки дисконтирования 
(профиль проекта); 
3) график точки безубыточности бизнеса для первого года реализа-
ции проекта при нескольких альтернативных ситуациях его внедрения. 
 
 
3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
Оформление пояснительной записки курсовой работы осуществля-
ется в соответствии с требованиями стандарта СТВУЗ-ХДПУ-3.01-2000. 
Структурные части записки – реферат, содержание, введение и т.д. – 
надо размещать на отдельных страницах и давать заголовки, которые вы-
полняют симметрично текста. 
Титульный лист явялется первой страницей пояснительной запис-
ки. Форма титульного листа приведена в приложении Б. 
Содержание включает перечень структурных элементов поясни-
тельной записки с указанием номера страницы, с которой начинается изло-
жение структурного элемента текста. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
4.1 Вступительная часть 
Во введении необходимо коротко охарактеризовать объект курсовой 
работы, современное состояние проблемы, которая вызвала необходимость 
реализации инвестиционного проекта, сформулировать цели и задачи про-
екта, методический инструментарий, который будет использован. Объем 
введения не должен превышать одной – двух страниц рукописного текста.  
 
4.2 Научно-теоретический обзор методов определения социально-
экономической эффективности инвестиционных проектов 
В этом разделе необходимо обосновать критерии оценки и отбора 
альтернативных вариантов проекта. Эти критерии устанавливают границы 
приемлемости проекта. Чаще всего инвестиционные проекты оцениваются 
по установленной инвесторами совокупности критериев, которые опреде-
ляются спецификой ситуации, в которой внедряется проект, а также 
устремлениями инвесторов относительно прибыльности, риска, срока оку-
паемости и т.п.. Многие из этих критериев не являются чисто экономиче-
скими или финансовыми. Эти критерии могут быть количественными или 
качественными. К важнейшим группам критериев, которые используются 
на практике, принадлежат: 1) рыночные критерии (соответствие потребно-
стям рынка, желательная позиция в конкурентной борьбе, вероятность 
коммерческого успеха и т.п.); 2) научно-технические критерии (новизна 
продукции, патентная чистота, наличие научно-технических ресурсов и 
т.п.); 3) финансовые критерии (наличие финансовых ресурсов, срок окупа-
емости, ожидаемая норма прибыли на инвестиции и прочие); 4) производ-
ственные критерии (потребность в новых производственных мощностях, 
наличие персонала по количественно-квалификационному составу, доступ-
ность сырья и материалов, величина добавленной стоимости и т.п.); 5) 
внешние и экологические критерии (текущее и перспективное законода-
тельство, влияние на уровень занятости, возможное вредное влияние про-
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изводственных процессов на окружающую природную среду и т.п.). В за-
висимости от ситуации эти критерии могут иметь неодинаковую значи-
мость. Процедура оценки и отбора проекта должна отображать все обу-
словленные инвесторами критерии. Существует несколько методов, по ко-
торым определяется приемлемость проекта. Эти методы делятся на две 
группы в зависимости от того, учитывается или нет фактор времени. К ме-
тодам, основанным на учетных оценках, относят:  простой бухгалтерский 
срок окупаемости проекта (Payback Period, PP); коэффициент эффективно-
сти инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR). Во вторую группу входят 
методы, основанные на дисконтировании денежных потоков: дисконтный 
период окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP); чистая 
настоящая стоимость проекта (NPV – критерий); индекс рентабельности 
инвестиций (Profitability Index, PI); внутренняя норма прибыльности 
(Internal Rate of return, IRR); модифицированная внутренняя норма при-
быльности (Modified Internal Rate of return MIRR).  
В курсовой работе следует дать критический анализ теоретического 
и методического аппарата оценки эффективности инвестиционных проек-
тов. В зависимости от типа, масштабов и сложности содержательной части 
инвестиционного проекта определить целесообразность использования од-
ного из методов или совокупности методов, которые обеспечивают надеж-
ную оценку целесообразности внедрения проекта. 
 
4.3 Обоснование выбора альтернативных источников финансирова-
ния  
В этом разделе надо охарактеризовать возможные источники долго-
срочного финансирования инвестиционных проектов для украинских пред-
приятий и представить сравнительный анализ величины затрат за исполь-
зование капитала и расчет средневзвешенной стоимости капитала. Под фи-
нансированием проекта понимают не только денежные средства, но и вы-
раженные в денежном эквиваленте имущественные права и нематериаль-
ные активы, кредиты, займы, залог, права землепользования. Финансиро-
вание инвестиционного проекта должно осуществляться при обеспечении 
следующих условий: 
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– поступление финансовых средств в полном объеме в соответ-
ствии с графиком реализации проекта; 
– оптимизация структуры капитала, рациональный выбор источни-
ков финансирования, использование налоговых льгот, гарантий для сокра-
щения затрат на привлечение средств и снижение рисков проекта.  
Выбор источников финансирования инвестиционного проекта поз-
воляет определить структуру капитала. Задача оптимизации структуры ка-
питала предусматривает достижение максимальной  цены бизнеса и цены 
предприятия при минимизации стоимости капитала. Единой завершенной 
теории управления капиталом фирмы, тем более, в условиях турбулентного 
переходного периода, не существует. Для конкретного предприятия допу-
стимо использование упрощенных моделей. 
Структуру капитала можно менять несколькими методами: изменяя 
удельный вес собственных и заемных средств; меняя ставку долгосрочных 
и краткосрочных займов и сроки погашения кредитов; в процессе реорга-
низации предприятия. Управление структурой капитала фирмы связано с 
определением его цены. Ценой капитала называют общую сумму средств, 
которое надо уплатить за использование финансовых ресурсов в процентах 
к общего их объему. Это мера требований инвестора к отдаче средств на 
вложенные инвестиции. Цена капитала характеризует также ту норму при-
быльности, которую должно обеспечить предприятие, чтобы не уменьшить 
свою рыночную стоимость. Чем меньше цена капитала, тем более привле-
кательно предприятие. С позиций прибыльности и риска в курсовой работе 
необходимо охарактеризовать преимущества и недостатки использования 
внутренних и внешних источников привлечения финансовых средств. Ре-
зультатом этого раздела, который используется в расчетной части работы 
является обоснование требуемой для инвестора годовой ставки процента 
возврата средств на вложенный капитал. 
 
4.4 Инвестиционный прогноз чистых денежных потоков за жизнен-
ный цикл осуществления проекта 
В этом разделе выполняются расчеты чистых денежных потоков. 
Основная проблема обеспечения объективности расчетов  состоит в Не-
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определенности относительно продолжительности и стоимости проектных 
и строительно-монтажных работ, а также в изменчивости условий работы 
на рынке (неустойчивости цен, объема продажа, элементов затрат). В осо-
бенности это относится к последним годам реализации проекта. Поэтому 
рекомендуется выполнять расчеты для нескольких возможных ситуаций 
работы на рынке, анализировать чувствительность результатов проекта к 
наиболее значимым факторам влияния.  
В основу оценки экономической эффективности инвестиций заложен  
расчет и сравнение величины инвестиций с будущими чистыми денежными 
потоками. Поток инвестиций является отрицательным. Однако следует от-
метить, что далеко не всегда инвестиции бывают одноразовыми. Чаще все-
го они осуществляются в несколько распределенных во времени этапов. 
Иногда реализацию проекта выполняют очередями, а значит и получают 
соответствующие доходы до полного завершения инвестиций в данный 
проект.  
Жизненный цикл реализации проекта обычно делят на периоды. По 
условиям настоящей курсовой работы продолжительностью одного перио-
да является год. В каждом периоде могут иметь место  положительные и 
отрицательные денежные потоки. Разница (алгебраическая сумма) денеж-
ных потоков  чаще всего бывает положительной, но может быть и отрица-
тельной, в особенности в начале периода. Для удобства расчетов предпола-
гается, что денежный поток появляется один раз в конце периода, хотя он 
генерируется непрерывно. В конце жизненного цикла проекта необходимо 
учесть его ликвидационную стоимость.  
Денежные потоки от операционной деятельности генерируются по-
ступлением средств от реализации продукции и выплатами на их получе-
ние. В расчетах чистых денежных потоков к чистой прибыли предприятия 
прибавляются начисленные амортизационные отчисления. Только чистые 
денежные потоки, которые поступают, могут обеспечить окупаемость ин-
вестиционного проекта.  
Исходной информацией для определения чистых денежных потоков  
являются данные по форме таблицы А-2 приложения “Объем продаж по 
годам реализации проекта” и А-3 приложения “Инвестиционный прогноз 
цены и себестоимости производства единицы продукции”. На их основе 
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необходимо выполнить расчеты по форме образца таблиц 3.1 и 3.2 и по-
строить диаграмму чистых денежных потоков за период жизненного цикла 
проекта. 
Чистый денежный поток от операционной деятельности определяет-
ся по формуле (4.1).    
 
 CFt = NP + A,  (4.1) 
 
где  CFt  – чистый денежный поток для t-го года внедрения проекта; 
NP – чистая прибыль от операционной деятельности; 
At – амортизационные отчисления для t-го года внедрения проекта. 
К чистому денежному потоку последнего года реализации проекта 
прибавляется ликвидационная стоимость основных фондов и сумма вложе-
ний в чистый оборотный капитал. 
 
 CFn = NP + A + TV + NWC, (4.2) 
 
где  TV – ликвидационная стоимость основных фондов; 
NWC – инвестиции в чистый оборотный капитал. 
Чистая прибыль определяется как разность между прибылью к нало-
гообложению и налогом на прибыль, ставка которого составляет 25%. 
 
 NP = P×(1 – T), (4.3) 
 
где  NP – чистая прибыль; 
P – налогооблагаемая прибыль; 
T – ставка налога на прибыль. 
Налогооблагаемая прибыль равна разности между валовой прибы-
лью без НДС и акцизного налога минус прямые операционные (перемен-
ные) затраты в расчете на объем продаж продукции данного периода минус 
постоянные затраты за период. 
 
 i i i i
i i
p q v q F     , (4.4) 
 
где  pi – цена за единицу продукции; 
qi – объем продаж продукции в физических единицах (шт. компл. т.); 
vi – переменные затраты на единицу продукции; 
F – постоянные затраты на период. 
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Рекомендуемая форма расчета валового дохода и затрат на произ-
водство продукции приведена в таблице 4.1.  
 
Таблица 4.1 – Расчет валового дохода и затрат на производство продукции, 
тыс. грн (USD) 
Показатель 
Модель продукции Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Объем продаж, q, 
единиц1 
         
2 Цена, p, без НДС2 , 
за единицу 
         
3 Доход, B,  от про-
даж (стр. 1×стр. 2) 
         
4 Единичные пере-
менные затраты, v3 
         
5 Переменные затра-
ты, CV  
(стр. 1×стр .4) 
         
6 Постоянные  за-
траты, F 
(смотри задание) 
         
7 Амортизация (из 
табл. 4.3) 
         
8 Всего затрат  
(стр. 5+стр. 6+стр.7) 
         
Образец таблицы для расчета чистых денежных потоков приведен 
ниже. 
 
Таблица 4.2 – Расчет чистых денежных потоков по годам жизненного цик-
ла проекта, тыс. грн (USD)  
Показатель 
Годы жизненного цикла проекта 
2 3 4 5 6 7 
                                                 
1
 Див. Таблицю А-2 вихідних даних  
2
 Див. Таблицю А-3 вихідних даних 
3
 Див. Таблицю А-3 вихідних даних 
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1 Доход от продаж (табл. 4.1, 
стр. 3, всего) 
      
2 Затраты на производство  
(табл. 4.1, стр. 8, всего) 
      
3 Прибыль брутто к налогооб-
ложению (стр. 1 – стр. 2) 
      
4 Налог на прибыль, 25%       
5 Чистая прибыль, 
 строка 3 – строка 4 
      
6 Амортизация (из табл. 4.3)       
7 Чистый денежный поток 
(строка 5+строка 6)4 
      
 
При обосновании инвестиционных проектов амортизационные от-
числения определяют методом уменьшения остаточной стоимости согласно 
нормам закона Украины о налогообложение прибыли предприятий”. В 
этом законе нормы амортизации различаются в зависимости от группы ос-
новных фондов. 
К группе 1 принадлежат здания, сооружения, их структурные ком-
поненты и передающие устройства, в том числе жилые дома и их части. 
К группе 2 относятся: автомобильный транспорт и узлы (запасные 
части) к нему; мебель; бытовые электронные, оптические, электромехани-
ческие приборы и инструменты, включая электронно-вычислительные ма-
шины, другие машины для автоматической обработки информации, ин-
формационные системы, телефоны, микрофоны и рации, другое конторское 
(офисное) оснащение, оборудование и принадлежность к нему. 
В группу 3 входят любые другие основные фонды, не включенные к 
группы 1 и группы 2. 
Балансовая стоимость группы основных фондов на начало периода 
рассчитывается по формуле (4.5): 
 
 
                                                 
4
 За винятком останнього (в даній таблиці шостого) року реалізації проекту, 
для якого чистий грошовий потік визначається за формулою (4.2) 
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 Б(а) = Б(а – 1) + П(а – 1) – В(а – 1) – А(а – 1), (4.5) 
 
 
где  Б(а) – балансовая стоимость группы на начало отчетного периода; 
Б(а – 1) – балансовая стоимость группы на начало периода, который 
предшествовал отчетному; 
П(а – 1) – сумма затрат, на приобретение основных фондов, осу-
ществление капитального ремонта, реконструкцию, модернизацию и про-
чее улучшение основных фондов на протяжении периода, который предше-
ствовал отчетному; 
В(а – 1) – сумма выведенных из эксплуатации основных фондов на 
протяжении периода, который предшествовал отчетному; 
А(а – 1) – сумма амортизационных отчислений, начисленных в пери-
оде, который предшествовал отчетному. 
Сумма амортизационных отчислений определяется применением 
норм амортизации, определенных Законом и приведенных ниже, к балан-
совой стоимости групп основных фондов на начало отчетного периода. 
Нормы амортизации устанавливаются в процентах к балансовой 
стоимости каждой из групп основных фондов на начало налогового перио-
да в таком размере (в расчете на год): 
группа 1-5 %; 
группа 2-25 %; 
группа 3-15 %. 
Налогоплательщик может самостоятельно принять решение о при-
менение ускоренной амортизации основных фондов третьей группы по та-
ким нормам: 
1-й год эксплуатации – 15 %; 
2-й год эксплуатации – 30 %; 
3-й год эксплуатации – 20 %; 
4-й год эксплуатации – 15 %; 
5-й год эксплуатации – 10 %; 
6-й год эксплуатации – 5 %; 
7-й год эксплуатации – 5 %. 
Пример. Предположим, что содержанием инвестиционного проекта 
является реконструкция предприятия с заменой части технологического 
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оборудования для внедрения новейших технологий. Стоимость технологи-
ческого оборудования составляет 2000 тыс. грн. Поскольку технологиче-
ское оборудование относится к третьей группе основных фондов, то следу-
ет применить норму амортизационных отчислений 15%. Применяя эту 
норму, получим расчет ежегодных амортизационных отчислений. 
 
Таблица 4.3 – Расчет суммы амортизационных отчислений за  











1 2000 0,15 300,00 300,00 1700,00 
2 1700 0,15 255,00 555,00 1445,00 
3 1445 0,15 216,75 771,75 1228,25 
4 1228,25 0,15 184,24 955,99 1044,01 
5 1044,01 0,15 156,6 1112,59 887,40 
6 887,40 133,11 133,11 1245,70 754,30 
7 754,30 0,15 113,15 1358,85 641,155 
 
Метод ускоренной амортизации  
По этому методу амортизационные  отчисления  начисляются  на ба-
лансовую стоимость таких  объектов, которая  равняется их  первоначаль-
ной стоимости, увеличенной на сумму затрат, связанных с улучшением 
таких фондов по формуле (4.6): 
  
 А = FC   НА, (4.6) 
 
 
где  А – сумма амортизационных отчислений, грн; 
FС – первоначальная стоимость объекта основных фондов третьей 
группы, грн; 
НА – годовая норма амортизации (в долях единицы). 
                                                 
5
 641,15 – це ліквідаційна вартість основних фондів на кінець сьомого року 
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Рассмотрим процедуру определения амортизационных отчислений 
по ускоренному методу на предыдущем примере. 
 
Таблица 4.4 – Расчет амортизационных отчислений ускоренным методом 









1 2000 0,15 300 300 1700 
2 2000 0,30 600 900 1100 
3 2000 0,20% 400 1300 700 
4 2000 0,15 300 1600 400 
5 2000 0,10 200 1800 200 
6 2000 0,05 100 1900 100 
7 2000 0,05 100 2000 100 
 
 
4.5 Расчет показателей экономической эффективности проекта 
Для решения вопроса о целесообразности проекта чаще всего ис-
пользуют четыре основных метода: 
1) период окупаемости PP; 
2) чистая сегодняшней стоимости инвестиций, NPV – критерий; 
3) внутренней нормы прибыльности, IRR; 
4) индекса прибыльности (рентабельности) PI. 
 
Срок окупаемости 
Под сроком окупаемости проекта понимают период времени от мо-
мента начала его реализации к тому моменту эксплуатации объекта, в ко-
тором доходы от эксплуатации сравняются с затратами инвестированного 
капитала.  
Уменьшение срока окупаемости повышает инвестиционную привле-
кательность проекта. 
Срок окупаемости (Payback Period, PP) определяется как ожидаемое 
число лет, на протяжении которых будут возмещены первоначально вло-
женные инвестиции. Этот критерий игнорирует денежные потоки за преде-
лами срока окупаемости, а также не учитывает временной стоимости денег. 
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Однако, он характеризует риск и ликвидность проекта, поскольку показы-
вает, как долго инвестиционный капитал будет  в положении риска. 
Метод основан на последовательном определении разности между 
нарастающим итогом чистых не дисконтированных денежных потоков от 
реализации проекта и капиталовложениями (инвестициями в проект) до тех 
пор, пока  эта разность не станет положительной. Общая формула расчета 
показателя PP имеет вид: 
 















где  Tk-1 – максимальное число лет, в течение которых чистые денежные 











  < I, (4.8) 
 




В соответствии с  исходными данными для  выполнения курсовой 
работы инвестиции в основные фонды и в чистый оборотный капитал рав-
няются:  
 
IC = 12000 + 2400 = 14400 тыс. USD. 
 
Для расчета срока окупаемости необходимо составить вспомога-
тельную таблицу 4.5. 
Таблица 4.5 – Расчет чистых денежных потоков накопительным итогом, 
тыс. USD  
Годы 
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(из таблицы 4.2, стр. 7) итогом 
1 6200 6200 
2 15000 21200 
3 10000 31200 
 
 





   года.  
 
Для проектов со сроком окупаемости менее одного года и с ограни-
ченной сферой проявления экономического эффекта (цех, участок, стадия 
технологического процесса) достаточно определения срока окупаемости PP 
и коэффициента эффективности инвестиций (ARR).   
 
Чистая сегодняшняя стоимость проекта, NPV 
Универсальным критерием оценки экономической эффективности 
проектов является чистая сегодняшняя стоимость (Net Present Value, NPV), 
основанная на дисконтувании денежного потока. 
Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих чи-
стых денежных потоков от реализации проекта с инвестиционными затра-
тами, необходимыми для его реализации. Желательно, чтобы коэффициент 
дисконтирования денежных потоков равнялся стоимости (предельной сто-
имости) капитала фирмы. 
Итак, чистая настоящая стоимость – это разность между суммарной 
сегодняшней стоимостью чистых денежных потоков и сегодняшней стои-
мостью инвестиций, дисконтированных по стоимости капитала фирмы. 














 , (4.9) 
 
 
где  CFt – годовые чистые денежные потоки ; 
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IC – исходные инвестиции; 
k – ставка дисконтирования; 
n – срок жизни проекта. 
Очевидно, что при   NPV > 0 – проект следует принять; 
при   NPV < 0 – проект надо отклонить; 
при NPV = 0 – проект в точности обеспечивает задан-
ную норму прибыльности, и он также принимается. 
Для определения чистой настоящей стоимости проекта NPV сначала 
рассчитывают общую накопленую величину дисконтированных поступле-
ний чистых денежных потоков PV и от нее отнимают суммарную настоя-
щую стоимость инвестиций IC. 
Пример расчета NPV приведен в таблице 4.6. 
Если инвестиции в проект распределены во времени (это обычно 
имеет место при крупных проектах строительства или реконструкции про-
мышленных объектов, которые внедряются очередями), следует использо-
вать более совершенный метод определения экономической эффективности 
проектов – модифицированную внутреннюю норму прибыльности (MIRR). 


























1 2 3 4=2х3 5 6 
1 1,0   –14 400 –14 400 
2 0,769 9 787,875 7 526,88   
3 0,592 17 179,39 10 170,19   
4 0,455 21 142,5 9 619,84   
5 0,35 20 542,5 7 189,88   
6 0,269 19 942,5 5 364,53   
7 0,207 21 242,5 4 397,2   
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Таким образом, при k = 30 %  
NPV = 44 268,52-14 400 = 29 868,52 тыс. USD > 0. 
Итак, проект следует принять.  
 
Индекс прибыльности 
Для определения индекса прибыльности используются те же самые 
денежные потоки, как и в рассмотренном выше критерии. Но, если  NPV 
представляет собой разность настоящей стоимости поступления чистых 
денежных потоков и настоящей стоимости оттока средств, то индекс при-
















   (4.10) 
 
 
Очевидно, что значения 1PI   свидетельствует  о целесообразности 
реализации проекта. Причем, чем индекс прибыльности РІ больше   едини-
цы, тем выше инвестиционная привлекательность проекта. Таким образом, 
РІ показывает, во сколько раз дисконтированные поступления средств  от 
реализации проекта превышают дисконтированные затраты на его реализа-
цию.  
Следует также заметить, что в отличие от чистой сегодняшней стои-
мости, индекс рентабельности - относительный показатель, который харак-
теризует уровень доходов на единицу затрат. Чем большее значение этого 
показателя, тем выше отдача средств, инвестированных в данный проект. 
Благодаря этому, критерий РІ очень удобен при выборе одного из альтер-
нативных проектов, которые имеют приблизительно одинаковые значения 
NPV. 
 
Внутренняя норма доходности 
Внутренняя норма доходности рассчитывается как дисконтная став-
ка, которая приравнивает настоящую стоимость будущих денежных пото-
ков к инвестиционным затратам.  
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Вместе с тем, следует заметить, что NPV - критерий лучше, чем 
внутренняя норма прибыльности. Студенты должны быть готовы объяс-
нить, почему проекты с низкими значениями IRR могут быть предпочти-
тельней, чем проекты с высоким значением этого показателя. Тем не менее 
руководителей фирм всегда интересует вопрос, какую на самом деле норму 
прибыльности обеспечивает избранный проект. 
Для определения внутренней нормы прибыльности проекта IRR гра-
фическим методом надо построить график профиля проекта, то есть графи-
ческую зависимость NPV = f(k).  
Для этого необходимо выполнить расчеты NPV для разных значений 
k до тех пор, пока NPV станет принимать отрицательные значения. Надо 
сначала задать норму дисконта, который равняется нулю. В этом случае 
дисконтный множитель будет равняться единице, а NPV проекта опреде-
лится как простая разность между суммой чистых денежных потоков от 
реализации проекта и суммой инвестиций в проект. Дале необходимо за-
дать несколько большую ставку дисконта, определить NPV и отметить со-
ответствующую точку на графику. Этот процесс следует продолжать до тех 
пор, пока NPV не войдет в область отрицательных значений. Далее надо 
соединить нанесенные на график точки. Точка пересечения контура проек-
та с осью абсцисс и является значением внутренней нормы прибыльности. 
Результаты расчетов NPV = f(k) рекомендуется свести по форме таб-
лицы 4.7. 
 
Таблица 4.7 – Зависимость NPV от ставки отдачи средств на инвестиции  




      
 
Внутреннюю норму прибыльности IRR  можно определить методом 








IRR k k k
NPV NPV
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 где  k1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором  
NPV (k1) > 0; 
 k2 – значение коэффициента дисконтирования, при котором  
NPV (k2) < 0. 
Точность расчетов обратно пропорциональна длине интервала (k1- 
k2), а наилучшая аппроксимация достигается в случае, когда длина интер-
вала является минимальной. 
Очевидно, что проект следует принять, если IRR превышает некото-
рое предельное значение. Как правило, проект с более высоким значением 
IRR считается лучшим. 
Экономический смысл критерия IRR состоит в следующем: инвестор 
может принимать любые решения, если внутренняя норма прибыльности 
не ниже стоимости капитала CC. Если значение CC точно не определено, 
то используют несколько минимально приемлемых предельных ставок 
прибыльности, которые используются для определения приемлемости ин-
вестиций в направления и сферы деятельности с разной степенью риска.  
Именно с показателем стоимости капитала сравнивают значения IRR 
для конкретного проекта. При этом между ними существует такая связь:  
если IRR > CC, то проект следует принять, 
IRR < CC, то проект надо отклонить, 
IRR = СС, то в точности обеспечивается заданная ставка прибыльно-
сти, и проект можно принять. 
 
4.6  Определение порога  рентабельности бизнеса,  операционный  
C-V-P анализ  
Порог рентабельности, точка безубыточности, критическая точка, 
„мертвая точка” – это объем продажа в натуральном или денежном измере-
нии, начиная с которого деятельность предприятия становится рентабель-
ной. В точке безубыточности валовой доход равняется сумме затрат на 
производство и реализацию для его получения. В этой точке маржи на пе-
ременных затратах в точности хватает на покрытие постоянных затрат, а 
прибыль равняется нулю. 
 27  
Точка безубыточности явяляется характеристикой риска эксплуата-
ционной (производственно-хозяйственной) деятельности. 
По той причине, что практически все предприятия являются много-
продуктовыми, выпускают определенное количество различных видов про-
дукции, в настоящей курсовой работе рекомендуется использовать универ-
сальную модель точки безубыточности, основанную на уравнении:  
 
 MCV = F, (4.12) 
 MCV = В – CV, (4.13) 
 
где  MCV – маржа на переменных затратах;  
F – постоянные затраты; 
В – валовой доход от операционной деятельности;  
 CV – переменные затраты на получение текущей величины валово-
го дохода.  
Аналитическое выражение для расчета точки безубыточности харак-






 , (4.14) 
 
где  Вкрит – объем продаж в точке критического объема; 
Риск от предпринимательской деятельности характеризует маржа 
безопасности (MS).  
Это разность между достигнутой выручкой (B) и выручкой в точке 
безубыточности бизнеса (Вкрит). 
 
 MS = В – Вкрит   (4.15) 
 
Маржа безопасности указывает, на сколько предприятие может 
уменьшить объем продаж, чтобы не стать убыточным. 
Значение маржи безопасности в относительных единицах (в % по 
отношению к текущему значению валового дохода) принято называть запа-
сом финансовой прочности, kфин.прочн... 
 
 








   (4.16) 
 
В зависимости от стабильности рынка, на котором работает пред-
приятие, достаточным считается коэффициент финансовой прочности от 
10% до 25%. 
Для оперативной оценки чувствительности прибыли к  изменениям 
объема продаж определяют показатель операционного левериджа. 
Под операционным левериджем (DOL) понимается процентное из-
менение массы прибыли относительно процентного изменения объема про-
даж. 
 
 / .DOL NP B    (4.17) 
 
Из формулы (4.17) следует, что при известном значении операцион-
ного левериджа на основе уравнения (4.18) можно быстро оценить чув-
ствительность прибыли фирмы к изменениям объема продаж. 
 
 ∆NP = DOL×∆B. (4.18) 
 
Для определения операционного левериджа используют несколько 
равнозначных формул. Наиболее простая из них исходит из того, что опе-
рационный леверидж DOL обратно пропорционален запасу финансовой 
прочности. 
 
 DOL = В /(В – Вкрит). (4.19) 
 
В курсовой работе рекомендуется рассчитать точку безубыточности 
для первого года реализации инвестиционного проекта как наименее при-
быльного. Расчеты точки безубыточности следует оформить в виде табли-
цы 4.8. 
 
Таблица 4.8 – Определение точки безубыточности бизнеса 
Показатель Значение 
1 Объем продаж, тыс. грн (USD)  
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2 Переменные затраты, тыс. грн (USD)  
3 Маржа на переменных затратах, тыс. грн (USD)  
4 Коэффициент маржи на переменных затратах  
4 Постоянные затраты, грн (USD)  
5 Результат (прибыль) до выплаты налогов и про-
центов за кредит, тыс. грн (USD) 
 
6 Точка безубыточности, тыс. грн (USD)  
7 Маржа безопасности, тыс. грн (USD)  
8 Запас финансовой прочности, %  
9 Операционный леверидж  
 
На базе данных таблицы 4.8 следует построить график безубыточно-
сти бизнеса. Точка безубыточности находится как точка пересечения двух 
зависимостей: линии постоянных затрат и маржи на переменных затратах, 
уравнением которой есть: 
 
 MCV = kMCV×F. (4.20) 
 
Использование модели безубыточности бизнеса позхволяет оценить 
последствия влияния на результаты бизнеса колебаний одного из членов 
уравнения: постоянных затрат, переменных затрат, единичной цены про-
дукции, объема продаж, структурных сдвигов в номенклатуре выпуска 
продукции.
 
Для разных ситуаций работы на рынке в этом разделе необходимо 
выполнить расчеты показателей риска от хозяйственной деятельности по 
форме таблицы 4.8. По согласованию с руководителем курсовой работы 
могут быть предложенные следующие варианты: 
1) увеличение постоянных затрат на 5000  USD; 
2) увеличение переменных затрат в результате усовершенствования 
качества продукции на 20 %;  
3) уменьшение объема продаж на 20 %. 
 
4.7 Характеристика источников риска проекта и мероприятия по его 
компенсации 
Различные виды риска сопровождают каждый инвестиционный про-
ект. 
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Риск можно определить как возможность потери с определенной до-
стоверностью прибыли, валового дохода, рентабельности, доли рынка и 
относительно предусмотренных проектом показателей. 
В курсовой работе оценку риска следует проводить по стадиям вы-
полнения проекта: подготовительной, строительной и стадии функциони-
рования проекта. 
Для количественной оценки влияния факторов риска применяют 
следующие методы: 
- анализ чувствительности; 
- анализ сценариев;  
- экспертные методы; 
- деревья решений; 
-  метод случайных чисел Монте-Карло. 
 
Анализ чувствительности 
Целью этого анализа является оценка влияния разных факторов 
на ключевой показатель эффективности проекта, например на NPV, 
IRR, объем продаж и др.  
Рекомендуется следующая последовательность анализа чувстви-
тельности проекта к определяющим факторам. 
1. Выбор основного показателя эффективности, в роли которого мо-
жет выступать IRR, NPV либо другой наиболее важный для инвестора пока-
затель. 
2. Установление тех показателей проекта, которые  имеют вероятно-
стный характер, относительно которых разработчик проекта не имеет до-
статочно уверенного суждения. Такими типичными показателями являются 
следующие: 
– величина капитальных затрат; 
– продолжительность подготовительных, строительно-монтажных 
работ и ввода в действие промышленных объектов; 
– цена товара и платежеспособный спрос на продукцию предприя-
тия; 
– элементы себестоимости продукции; 
– инфляция и колебания курсов валют. 
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3. Установление номинальных и предельных значений возможных 
колебаний показателей, например:  ± 5 % или ± 10 % от номинального зна-
чения. 
4 Расчет ключевого исходного показателя для всех предельных зна-
чений факторов-аргументов.  
5 Построение графика чувствительности для всех возможных факто-
ров. 
Этот график разрешает отобрать те показатели проекта, на которые 
действие факторов неопределенности и риска приводят к нежелательным 
результатам. По этим показателям осуществляется более развернутый ана-
лиз, а также разрабатываются мероприятия по компенсации факторов рис-
ка. Например, если проект окажется чувствительным к колебанию объема 
продаж, то понадобится углубить и расширить маркетинговые исследова-
ния рынка, а также запланировать мероприятия по увеличению доли рынка 
или освоению новых рынков.  
 
Анализ сценариев 
Анализ сценариев – это прием анализа рисков, в основе которого 
предполагается наряду с базовым вариантом реализации проекта разраба-
тывать варианты проекта для набора исходных данных, которые, по мне-
нию специалистов, могут иметь место при реализации проекта. 
При анализе сценариев финансовый аналитик просит технического 
менеджера подобрать исходные показатели для наиболее плохого стечения 
обстоятельств (значительное падение объема продаж, низкие цены, высо-
кая стоимость закупок и т.п.), а также для оптимистичного варианта. После 
этого NPV, определенное для оптимистического и пессимистического вари-
антов, сравнивается с ожидаемым NPV. 
 
Инвестиционное моделировани по методу Монте-Карло 
Данный метод рекомендуется к применению в условиях использова-
ния компьютерной техники и пакета прикладных программ Project Expert 
Holding. 
Этот метод создает дополнительные возможности оценки риска 
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вследствие генерирования случайных сценариев. Результат анализа NPV 
или дисконтированного срока окупаемости ограничивается не двумя-тремя 
их значениями, а на основе вероятного распределения всех возможных зна-
чений этих показателей. 
За базовую модель для анализа инвестиционного риска чаще всего 
избирают модель NPV. Сложность применения метода случайных чисел 
для расчетов NPV состоит в том, что при генерировании случайных чисел 
денежный поток не выступает как случайное число, которое подчиняется 
определенному закону распределения случайной величины. На самом деле 
– это производный показатель, который зависит от объема продаж, колеба-
ния цен, инфляции, валютных курсов, элементов затрат и т.п.. Поэтому 
необходимо учесть диапазон колебания всех этих величин. 
 
Экспертные методы 
В практике планирования инвестиций известны различные варианты 
использования экспертных методов для оценки проектных рисков6 . 
 
По согласованию с руководителем курсовой работы студент может 
использовать один из методов анализа проектного риска или их комбина-
цию. 
Разработка мероприятий по компенсации факторов риска осуществ-
ляется в следующей последовательности. Сначала рассматривается риск, 
который имеет наиболее весомое влияние на конечные результаты проекта. 
Дале разрабатывается совокупность мероприятий, направленных на 
уменьшение вероятности наступления рискового случая, определяются 
дополнительные затраты на внедрение этих мероприятий. На основе сопо-
ставления последствий действия риска и затрат на его предупреждение 
принимается решения о внедрение компенсационных мероприятий или 
отказ от них. 
                                                 
6
 Финансовый бизнес-план/ Под ред. В.м. Попова. – М.: Финансы и статистика, 
2000. – с. 197-212 
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К мероприятиям по уменьшению действия риска относят: 1) распре-
деление риска между участниками; 2) резервирование средств на покрытие 
непредвиденных затрат; 3) учет действия рисков в рамках финансирования 
проекта; 4) передача части риска страховой компании. 
Типичными видами рисков, которые учитываются при реализации 
инвестиционных проектов являются следующие. 
Риск, вызванный общеэкономической ситуацией в Украине: инфля-
ция, падение платежеспособного спроса, рост цен на энергоресурсы.  
Мероприятия, которые внедряются для  уменьшения действия рис-
ков: маркетинговые исследования и поиск новых рынков, в том числе зару-
бежных, создание альтернативных каналов товародвижения и сбыта, разви-
тие промышленного сервиса. 
Риск организационного периода вызван возможностью продолжи-
тельной иммобилизации средств в незавершенном строительстве, несвое-
временной поставкой комплектующих, превышением потребности в фи-
нансовых ресурсах и увеличением продолжительности периода отдачи 
средств на инвестиции. Анализ инвестиционного риска, связанного со 
структурой формирования инвестиционных ресурсов, оценивается с помо-
щью соотношения  долгосрочных обязательств к сумме активов (LTD/TA). 
Рыночный риск означает усиление конкуренции, вторжение на ры-
нок конкурентов с продукцией лучшего качества, но по доступным ценам. 
Для предупреждения этой группы рисков руководство должно вкладывать 
больше средств для усовершенствования продукции/ услуг, диверсифика-
ции портфеля деловой активности, внедрения международных стандартов 
системы управления качеством. Неудовлетворительный сбыт продукции 
может быть вызван низким уровнем менеджмента и маркетинга. 
Риск эксплуатационного периода может быть вызван превышением 
затрат против первоначально запланированных, замедлением срока обора-
чиваемости оборотных средств. Для  предотвращения этой группе рисков 
необходимо внедрять элементы контролинга в управление затратами. Пре-
дельным уровнем эксплуатационного риска является точка безубыточно-
сти. 
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4.8 Заключительная часть 
В заключительной части приводятся выводы по результатам теоре-
тической и расчетной части курсовой работы. Здесь следует указать причи-
ны, которые вызвали необходимость внедрения инвестиционного проекта, 
обосновать выбор источников финансирование. 
Дале необходимо указать следующее. 
Анализ инвестиционного проекта выполнен в соотвествии с приня-
тыми в международной практике методами расчетов. 
Инвестиционный проект удовлетворяет (или не удовлетворяет) тре-
бованиям инвесторов по критериям приемлемости (указать, по каким). 
Обоснованием требуемой ставки отдачи средств на инвестиции является 
стоимость капитала фирмы. Если стоимость капитала фирмы не определя-
лась в курсовой работе, то указать, из каких соображений выбрана требуе-
мая предельная ставка отдачи средств на инвестиции. Необходимо указать 
также социальные последствия внедрения проекта, его влияние на окружа-
ющую природную среду. 
Дале необходимо отметить, что проект отвечает (или не отвечает) 
ожиданиям инвестора относительно последствий действия факторов не-
определенности и риска, коэффициент финансовой стойкости выше (ниже) 
рекомендованных предельных значений. 
В работе выявлены существенные источники риска (указать, какие) 
и предложены мероприятия по их компенсации (указать совокупность ре-
комендованных мероприятий). 
В конце следует охарактеризовать сводные результаты проекта, ко-
торые обычно выносятся в его резюме. 
 
Таблица 4.11 – Технико -экономические показатели проекта 
1 Объем продаж, В, тыс. грн (USD)  
2 Рентабельность реализованной продукции, %  
3 Инвестиции, всего, тыс. грн (USD)  
3.1 в том числе  в основные фонды  
3.2 в рабочий капитал  
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3.3 в пополнение прироста оборотных средств  
4 Срок окупаемости, РР, лет  
5 NPV при ставке дисконта k=___%, тыс. грн (USD)  
4 Внутренняя ставка прибыльности, IRR, %  
5 Точка безубыточности, Вкрит, тыс. грн (USD)  
6 Запас финансовой стойкости, kфин.прочн.., %  
 
 
5 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Первый вариант расчета экономической эффективности инвестици-
онного проекта рекомендуется выполнить без использования пакетов при-
кладных программ. Дале следует приступить к имитационному моделиро-
ванию разных ситуаций выполнения проекта с применением пакетов ком-
пьютерных программ. Пакет прикладных программ Project Expert Holding 
6.0 отвечает требованиям ВР Украины к разработке инвестиционных про-
ектов в режиме льготного налогообложения, а расчет показателей эффек-
тивности инвестиций и финансовых результатов осуществляется также в 
соответствии с требованиями методики ЮНИДО. В системе Project Expert 
реализована концепция объединения системы управления проектами и 
корпоративной системы экономических расчетов бизнес-плана. В модуле 
„инвестиционный план” составляется сетевой график проекта с характери-
стикой этапов работ, которые потом входят в активы с учетом требований 
бухгалтерского учета. 
Блок информации относительно сбыта продукции позволяет отобра-
зить стратегию сбыта по каждому продукту. В отличие от других программ 
здесь есть возможность задавать не только объемы продаж, запасы продук-
ции на складе, цены, но и вводить данные о доле поставок на экспорт, тен-
денции колебаний цен на продукцию, возможности продажи в кредит. 
Кроме того, в программе учитываются затраты на продвижение продукции 
на рынок. Блок оценки операционных затрат позволяет задать наименова-
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ние материалов и комплектующих, цену, указать стратегию формирования 
запасов. Блок данных о капитале предоставляет возможность задать значе-
ние внутренних и внешних источников финансирования.  
Project Expert имеет средства, которые позволяют выполнить деталь-
ный анализ проекта с учетом влияния общеэкономических факторов, кото-
рые характеризуют социально-экономическую среду, инфляцию, соотно-
шение курсов валют, динамику структуры затрат на производство, заработ-
ную плату менеджеров, стоимость производственных фондов, особенности 
платежей за реализованную продукцию, условия привлечения капитала, 
возможные изменения в системе налогообложения. 
Пакет Project Expert предоставляет возможность выполнить расчеты 
финансовых показателей и коэффициентов в соответствии с международ-
ными стандартами. 
Пакет обеспечивает широкие возможности иллюстрации результатов 
анализа проекта в виде таблиц, диаграмм, графиков. Пользователь может 
выполнить интегральную оценку проекта по многим критериям.  
 
6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РА-
БОТ 
 
1 Укажите источника исходных данных для обоснования социально-
экономической эффективности инвестиционных проектов: 
сумму инвестиций в основные фонды и в рабочий капитал; 
элементы операционных затрат; 
цены на готовую продукцию, материалы и комплектующие изделия; 
объем продаж на отечественном рынке и на экспорт. 
2 Назовите цели, признаки классификации и стадии обоснования ин-
вестиционных проектов. 
3 Что такое критерии приемлемости для инвестиционных проектов? 
4 Какие источники финансирования и формы инвестиционного 
вкладов участников свойственны для национальной экономики? 
5 В каких случаях надо планировать источники финансирования 
прироста норматива оборотных средств? 
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6 Что такое жизненный цикл проекта и как его продолжительность 
влияет на конечные результаты проекта? 
7 В каких случаях для оценки инвестиционного проекта достаточно 
определить срок окупаемости, а в каких нужен развернутый проектный 
анализ и оценка экономической эффективности по разным методам?  
8 Почему оценку экономической эффективности инвестиционных 
проектов осуществляют разными методами? Какми? 
9 Приведите сравнительный анализ преимуществ и недостатков раз-
ных методов определения экономической эффективности инвестиционных 
проектов. 
10 Какими соображениями должен руководствоваться инвестор при 
определении предельной, нужной для него ставки отдачи средств на инве-
стиции? 
11 Дайте определение понятия „стиомость капитала фирмы” и ука-
жите методы определения этого показателя. 
12 Что такое внутренняя ставка доходности и как она определяется? 
13 Дайте определение понятия „риск” при выполнении инвестици-
онного проекта. По каким признакам осуществляется классификация про-
ектных рисков? 
14 Назовите виды рисков вашего проекта и какие мероприятия по 
компенсации рыночных рисков вы могли бы предложить? 
15 Каким образом используются результаты анализа чувствительно-
сти показателей проекта к определяющим факторам?  
16 Что такое операционный леверидж, запас финансовой прочности 
для чего они используются на практике? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Формы исходных данных для выполнения курсовой работы 
 















1     
2     
.....................     
Всего     
В том числе 
инвестиции: 
    
в основные фонды     
в оборотные сред-
ства 
    
 
Таблица А-2 – Объем продаж по годам реализации проекта, физиче-




Года реализации проекта 
1 2 3 4 5 6 
Модель 1       
Модель 2       
Модель 3       
и так далее       
 
Таблица А-3 – Инвестиционный прогноз цены и прямых сменных 
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Постоянные затраты на управление, производство, маркетинг для ба-
зовой ситуации реализации проекта равняются F=________ тыс. грн (USD).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма титульного листа 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ХПИ” 
 










на тему: "Финансовый анализ инвестиционного проекта" 





Выполнил: студент группы БФ -     __________            
______________________ 
подпись фамилия, имя и отчество 
 
З/книжка №  ______________ 
 
Курсовая работа защищена с оценкой  «________________» 
 
Руководитель:  __________    ___________________________ 













2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 
1 0,9804 0,9615 0,9434 0,9259 0,9091 0,8929 0,8772 0,8621 0,8475 0,8333 0,8197 0,8065 
2 0,9612 0,9246 0,89 0,8573 0,8264 0,7972 0,7695 0,7432 0,7182 0,6944 0,6719 0,6504 
3 0,9423 0,889 0,8396 0,7938 0,7513 0,7118 0,675 0,6407 0,6086 0,5787 0,5507 0,5245 
4 0,9238 0,8548 0,7921 0,735 0,683 0,6355 0,5921 0,5523 0,5158 0,4823 0,4514 0,423 
5 0,9057 0,8219 0,7473 0,6806 0,6209 0,5674 0,5194 0,4761 0,4371 0,4019 0,37 0,3411 
6 0,888 0,7903 0,705 0,6302 0,5645 0,5066 0,4556 0,4104 0,3704 0,3349 0,3033 0,2751 
7 0,8706 0,7599 0,6651 0,5835 0,5132 0,4523 0,3996 0,3538 0,3139 0,2791 0,2486 0,2218 
8 0,8535 0,7307 0,6274 0,5403 0,4665 0,4039 0,3506 0,305 0,266 0,2326 0,2038 0,1789 
9 0,8368 0,7026 0,5919 0,5002 0,4241 0,3606 0,3075 0,263 0,2255 0,1938 0,167 0,1443 
10 0,8203 0,6756 0,5584 0,4632 0,3855 0,322 0,2697 0,2267 0,1911 0,1615 0,1369 0,1164 
11 0,8043 0,6496 0,5268 0,4289 0,3505 0,2875 0,2366 0,1954 0,1619 0,1346 0,1122 0,0938 
12 0,7885 0,6246 0,497 0,3971 0,3186 0,2567 0,2076 0,1685 0,1372 0,1122 0,092 0,0757 
13 0,773 0,6006 0,4688 0,3677 0,2897 0,2292 0,1821 0,1452 0,1163 0,0935 0,0754 0,061 
14 0,7579 0,5775 0,4423 0,3405 0,2633 0,2046 0,1597 0,1252 0,0985 0,0779 0,0618 0,0492 
15 0,743 0,5553 0,4173 0,3152 0,2394 0,1827 0,1401 0,1079 0,0835 0,0649 0,0507 0,0397 
  




26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 
1 0,7937 0,7813 0,7692 0,7576 0,7463 0,7353 0,7246 0,7143 0,7042 0,6944 0,6849 0,6757 0,6667 
2 0,6299 0,6104 0,5917 0,5739 0,5569 0,5407 0,5251 0,5102 0,4959 0,4823 0,4691 0,4565 0,4444 
3 0,4999 0,4768 0,4552 0,4348 0,4156 0,3975 0,3805 0,3644 0,3492 0,3349 0,3213 0,3085 0,2963 
4 0,3968 0,3725 0,3501 0,3294 0,3102 0,2923 0,2757 0,2603 0,2459 0,2326 0,2201 0,2084 0,1975 
5 0,3149 0,291 0,2693 0,2495 0,2315 0,2149 0,1998 0,1859 0,1732 0,1615 0,1507 0,1408 0,1317 
6 0,2499 0,2274 0,2072 0,189 0,1727 0,158 0,1448 0,1328 0,122 0,1122 0,1032 0,0952 0,0878 
7 0,1983 0,1776 0,1594 0,1432 0,1289 0,1162 0,1049 0,0949 0,0859 0,0779 0,0707 0,0643 0,0585 
8 0,1574 0,1388 0,1226 0,1085 0,0962 0,0854 0,076 0,0678 0,0605 0,0541 0,0484 0,0434 0,039 
9 0,1249 0,1084 0,0943 0,0822 0,0718 0,0628 0,0551 0,0484 0,0426 0,0376 0,0332 0,0294 0,026 
10 0,0992 0,0847 0,0725 0,0623 0,0536 0,0462 0,0399 0,0346 0,03 0,0261 0,0227 0,0198 0,0173 
11 0,0787 0,0662 0,0558 0,0472 0,04 0,034 0,0289 0,0247 0,0211 0,0181 0,0156 0,0134 0,0116 
12 0,0625 0,0517 0,0429 0,0357 0,0298 0,025 0,021 0,0176 0,0149 0,0126 0,0107 0,0091 0,0077 
13 0,0496 0,0404 0,033 0,0271 0,0223 0,0184 0,0152 0,0126 0,0105 0,0087 0,0073 0,0061 0,0051 
14 0,0393 0,0316 0,0254 0,0205 0,0166 0,0135 0,011 0,009 0,0074 0,0061 0,005 0,0041 0,0034 
15 0,0312 0,0247 0,0195 0,0155 0,0124 0,0099 0,008 0,0064 0,0052 0,0042 0,0034 0,0028 0,0023 
  
 
Продолжение таблицы В-1 – Дисконтный множитель, D = 1 / (1 + k)n 
 k 
n 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 
1 0,6579 0,6494 0,641 0,6329 0,625 0,6173 0,6098 0,6024 0,5952 0,5882 0,5814 
2 0,4328 0,4217 0,4109 0,4006 0,3906 0,381 0,3718 0,3629 0,3543 0,346 0,338 
3 0,2848 0,2738 0,2634 0,2535 0,2441 0,2352 0,2267 0,2186 0,2109 0,2035 0,1965 
4 0,1873 0,1778 0,1689 0,1605 0,1526 0,1452 0,1382 0,1317 0,1255 0,1197 0,1143 
5 0,1232 0,1155 0,1082 0,1016 0,0954 0,0896 0,0843 0,0793 0,0747 0,0704 0,0664 
6 0,0811 0,075 0,0694 0,0643 0,0596 0,0553 0,0514 0,0478 0,0445 0,0414 0,0386 
7 0,0533 0,0487 0,0445 0,0407 0,0373 0,0342 0,0313 0,0288 0,0265 0,0244 0,0225 
8 0,0351 0,0316 0,0285 0,0257 0,0233 0,0211 0,0191 0,0173 0,0158 0,0143 0,0131 
9 0,0231 0,0205 0,0183 0,0163 0,0146 0,013 0,0117 0,0104 0,0094 0,0084 0,0076 
10 0,0152 0,0133 0,0117 0,0103 0,0091 0,008 0,0071 0,0063 0,0056 0,005 0,0044 
11 0,01 0,0087 0,0075 0,0065 0,0057 0,005 0,0043 0,0038 0,0033 0,0029 0,0026 
12 0,0066 0,0056 0,0048 0,0041 0,0036 0,0031 0,0026 0,0023 0,002 0,0017 0,0015 
13 0,0043 0,0036 0,0031 0,0026 0,0022 0,0019 0,0016 0,0014 0,0012 0,001 0,0009 
14 0,0028 0,0024 0,002 0,0017 0,0014 0,0012 0,001 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 
15 0,0019 0,0015 0,0013 0,001 0,0009 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 
  




74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 
1 0,5747 0,5682 0,5618 0,5556 0,5495 0,5435 0,5376 0,5319 0,5263 
2 0,3303 0,3228 0,3156 0,3086 0,3019 0,2954 0,2891 0,2829 0,277 
3 0,1898 0,1834 0,1773 0,1715 0,1659 0,1605 0,1554 0,1505 0,1458 
4 0,1091 0,1042 0,0996 0,0953 0,0911 0,0872 0,0836 0,0801 0,0767 
5 0,0627 0,0592 0,056 0,0529 0,0501 0,0474 0,0449 0,0426 0,0404 
6 0,036 0,0336 0,0314 0,0294 0,0275 0,0258 0,0242 0,0226 0,0213 
7 0,0207 0,0191 0,0177 0,0163 0,0151 0,014 0,013 0,012 0,0112 
8 0,0119 0,0109 0,0099 0,0091 0,0083 0,0076 0,007 0,0064 0,0059 
9 0,0068 0,0062 0,0056 0,005 0,0046 0,0041 0,0038 0,0034 0,0031 
10 0,0039 0,0035 0,0031 0,0028 0,0025 0,0022 0,002 0,0018 0,0016 
11 0,0023 0,002 0,0018 0,0016 0,0014 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 
12 0,0013 0,0011 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0005 
13 0,0007 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 
14 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 
15 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
  




92% 94% 96% 102% 104% 106% 108% 110% 112% 114% 
1 0,5208 0,5155 0,5102 0,495 0,4902 0,4854 0,4808 0,4762 0,4717 0,4673 
2 0,2713 0,2657 0,2603 0,2451 0,2403 0,2356 0,2311 0,2268 0,2225 0,2184 
3 0,1413 0,137 0,1328 0,1213 0,1178 0,1144 0,1111 0,108 0,105 0,102 
4 0,0736 0,0706 0,0678 0,0601 0,0577 0,0555 0,0534 0,0514 0,0495 0,0477 
5 0,0383 0,0364 0,0346 0,0297 0,0283 0,027 0,0257 0,0245 0,0234 0,0223 
6 0,02 0,0188 0,0176 0,0147 0,0139 0,0131 0,0123 0,0117 0,011 0,0104 
7 0,0104 0,0097 0,009 0,0073 0,0068 0,0064 0,0059 0,0056 0,0052 0,0049 
8 0,0054 0,005 0,0046 0,0036 0,0033 0,0031 0,0029 0,0026 0,0025 0,0023 
9 0,0028 0,0026 0,0023 0,0018 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 
10 0,0015 0,0013 0,0012 0,0009 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0005 
11 0,0008 0,0007 0,0006 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 
12 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 
13 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
14 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 0 
15 0,0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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